

Kozy, dn.09.05.2017r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Kozy (2 zadania)”.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W związku ze złożoną przez Wykonawcę prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz.2164 z późn. zm.), udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Wnosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie naliczy Wykonawcy kary umownej za opóźnienie w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy czy usunięciu wad w przypadku, gdy opóźnienie będzie zależne od Zamawiającego (np. Zamawiający nie przekaze terminowo terenu budowy) lub okoliczność będzie niezależna od Wykonawcy (np. siła wyższa)?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami §11 ust.1 pkt. 1) lit. c) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie zobowiązań umownych na zasadach ogólnych oraz strony przewidują dodatkowo odpowiedzialność za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie zobowiązań umownych przez zapłatę kar umownych. Jednym z przypadków, w którym Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną jest opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego określonego dla niniejszego przedmiotu umowy.

Bezpośrednio z zapisów §14 ust.2 pkt. 1) wzorów umowy stanowiących załącznik nr 5.1. i 5.2 do SIWZ wynikają okoliczności dopuszczające możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, którymi są m.in. siła wyższa oraz okoliczności leżące po stronie Zamawiającego, których Zamawiający działając z należyłą starannością nie mógł przewidzieć (uzasadnione wstrzymanie, zawieszenie robót, przerwa w realizacji inwestycji z przyczyn technicznych) i nie wynikające z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Biorąc pod uwagę powyższe, gdy pojawią się uzasadnione okoliczności wpływające na konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia oraz spełnione zostaną warunki określone w §14 ust.2 pkt. 1) umowy wówczas dokonana zostanie zmiana umowy, w której termin zakończenia przedmiotu umowy zostanie przesunięty o czas trwania wskazanych okoliczności. Jednakże, gdy taka zmiana nie będzie miała miejsca wówczas kara umowna za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy zostanie naliczona Wykonawcy od pierwotnego terminu wykonania zamówienia.

Rozdzielnik:

- Wykonawcy, zadający pytanie;
- strona internetowa.
- a/a;