

Kozy dnia 16.września 2013r.

INFORMACA O PROWADZONYCH INWESTYCJACH NA TERENIE KÓZ

1.Remont Pałacu Czeczów wraz z zagospodarowaniem terenu parku

Roboty remontowe w Pałacu Czeczów dobiegają końca. Praktycznie wykonano 95% zaplanowanych robót w obiekcie. Trwa montaż mebli , elementów trwałego i ruchomego wyposażenia. Sfinalizowano rozmowy dotyczące dostawy i montażu oświetlenia do pomieszczeń pałacowych. Rozstrzygnięto również przetarg na dostawę i montaż kamer monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego. Trwają przygotowania do wejścia firmy , która wykona roboty związane z zagospodarowaniem terenu parku w I etapie jego realizacji.

2.Termomodernizacja ośrodka zdrowia w Kozach

Zakres projektowanych robót obejmuje szeroko pojętą termomodernizację w tym: ocieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej grubości 20 cm. , ocieplenie elewacji budynku styropianem grubości 10 i 12 cm wraz z wykonaniem cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej , ocieplenie ścian fundamentowych obiektu i wykonanie izolacji folią kubełkową , wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników , wykonanie nowej kotłowni zasilanej paliwem gazowym , wymianę pozostałych okien drewnianych na nowe okna PCV , zmniejszenie ilości okien w istniejącej klatce schodowej , wykonanie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z dachu budynku. Ponad to w budynku wykonywana jest adaptacja pomieszczeń w piwnicy na pomieszczenia gospodarcze dla potrzeb pracowników gminnych.

3.Informacje o Aglomeracji Piszowice i wniosku na realizację budowy kanalizacji sanitarnej w ramach X konkursu POLiŚ.

W związku z czwartą aktualizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, oraz dokumentem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej pn „Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji” oraz wymogami Dyrektywy 91/271/EWG dokonano optymalizacji dotychczasowej Aglomeracji Piszowice.

Dotychczasowa Aglomeracja Pisarzowice, która swym zasięgiem obejmuje gminę Wilamowice (część miejscowości Pisarzowice i Heczmarowice) oraz gminę Kozy liczy 15 222 RLM. Po przeprowadzeniu weryfikacji aktualnej aglomeracji pod kątem jej zgodności z Dyrektywą 91/271/EWG ograniczono obszar Aglomeracji Pisarzowice do 14 850 RLM. Przyjęto wariant 2, który obejmuje: Czerwonkę od granicy gminy do torów PKP – cały zakres, ul. Bielską, ul. Przeczną, Wróblowice II, Stary Dwór, Krzemionki i Małe Kozy. W dniu 29.08.2013r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach w/w propozycję planu Aglomeracji do zatwierdzenia.

Gmina Kozy przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie gminy Kozy” z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, w ramach X rundy konkursowej. Zakres planowanej inwestycji obejmuje: Czerwonkę od granicy gminy do torów PKP – cały zakres, ul. Bielską, ul. Przeczną, Dolna.

W celu właściwego przygotowania wniosku oraz niezbędnych dokumentów m.in. Studium Wykonalności itd. zlecono wykonanie powyższego zadania firmie TRACTEBEL ENGINEERING.

Częścią składową wniosku o dofinansowanie jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji. W związku z powyższym opracowano niezbędne dokumenty i na ich podstawie złożono wniosek i uzyskano decyzje środowiskową.

Termin składania wniosków w ogłoszonym konkursie wyznaczono na dzień 30 września 2013r.

4. Informacja o realizacji IX etapu budowy kanalizacji sanitarnej

Roboty uzupełniające do zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej – sieci i przyłącza od ul. Krakowskiej do lasu w Kozach – etap VIII” – wykonywane były od października 2011 r. do końca marca 2012 r. Wykonano 702 mb kanalizacji (przyłącza). Wartość wykonanych robót wyniosła 491 543,09 zł brutto.

W ramach IX etapu budowy kanalizacji sanitarnej planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej w zlewniach potoków Kozówka i Czerwonka o długości 6 511,75 m tj. około 6,5 km, przyłącza wykonane będą przez właścicieli posesji we własnym zakresie.

Ścieki odprowadzane będą grawitacyjnie z budynków poprzez sieć rozdzielczą do istniejących kolektorów Kozówka i Czerwonka, a następnie do oczyszczalni Pisarzowice.

W ramach zadania możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej uzyska 260 budynków.

Zakres zadania obejmie następujące ulice: Sosnowa, Jodłowa, Smreków, Legiońska, Górna, Bagrówka, Jasna, Słoneczna, Skośna, Macierzanki (od ul. Beskidzkiej do potoku bez nazwy) , Hrobacza, Strumyków, Willowa, Źródlana, Beskidzka (w rejonie ulic Źródlanej i Willowej),

Wapienna (budynki 12,12a,20), Modrzewiowa, Cisowa, Tylna, Jabłoniowa, Przecznia - budynek biblioteki .

Dnia 28.05.2013 r. podpisano umowę nr 194/U/UG/13 z firmą „AKTYN” z Bielska-Białej na pełnienie funkcji inwestora zastępczego na w/w zadanie.


Dnia 9 sierpnia 2013 r. podpisana została umowa z Wykonawcą robót kanalizacyjnych – nr 237/U/UG/13 na kwotę 2 950 000 zł brutto.

Zgodnie z w/w umową roboty związane z realizacją IX etapu zostaną wykonane w terminie do 31.08.2014 r.

Planuje się, że w pierwszej kolejności , tj. do końca 2013 r. zostaną wykonane roboty kanalizacyjne w ulicach Modrzewiowej, Cisowej, Tylnej, Jabłoniowej, Przeczniej.

5.Przebudowa ulicy Dworcowej i Przeczniej

Wykonano podbudowę pod warstwy asfaltu. Ustawiono wszystkie krawężniki i obrzeża. Trwają prace brukarskie związane z układaniem chodników. Na ulicy Przeczniej rozpoczęto roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni chodnika. W najbliższych dniach rozpoczną się prace związane z frezowaniem nawierzchni asfaltowej na ulicy Przeczniej.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Krzysztof Jankowski', followed by a horizontal line and a dash.

Informacja o realizacji inwestycji w zakresie kanalizacji sanitarnej

Informacja o realizacji IX etapu budowy kanalizacji sanitarnej

W ramach IX etapu budowy kanalizacji sanitarnej planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej w zlewniach potoków Kozówka i Czerwonka o łącznej długości 6 511,75 m, tj. około 6,5 km, przyłącza wykonane będą przez właścicieli posesji we własnym zakresie.

Ścieki odprowadzane będą grawitacyjnie z budynków poprzez sieć rozdzielczą do istniejących kolektorów Kozówka i Czerwonka, a następnie do oczyszczalni Pisarzowice.

W ramach zadania możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej uzyska 260 budynków.

Zakres zadania obejmie następujące ulice: Sosnowa, Jodłowa, Smreków, Legiońska, Górna, Bagrówka, Jasna, Słoneczna, Skośna, Macierzanki (od ul. Beskidzkiej do potoku bez nazwy), Hrobacza, Strumyków, Willowa, Źródlana, Beskidzka (w rejonie ulic Źródlanej i Willowej), Wapienna (budynki 12,12a,20), Modrzewiowa, Cisowa, Tylna, Jabłoniowa, Przecznia -budynek biblioteki.

Dnia 28.05.2013 r. podpisano umowę nr 194/U/UG/13 z firmą „AKTYN” z Bielska-Białej na pełnienie funkcji inwestora zastępczego na w/w zadanie.

Dnia 9 sierpnia 2013 r. podpisana została umowa nr 237/U/UG/13 z Wykonawcą robót kanalizacyjnych na kwotę 2 950 000 zł brutto.

Zgodnie z w/w umową roboty związane z realizacją IX etapu zostaną wykonane w terminie do 31.08.2014 r.

Planuje się, że w pierwszej kolejności, tj. do końca 2013 r. zostaną wykonane roboty kanalizacyjne w ulicach Modrzewiowej, Cisowej, Tylnej, Jabłoniowej, Przeczniej.

Informacje o Aglomeracji Pisarzowice i wniosku na realizację budowy kanalizacji sanitarnej w ramach X konkursu POLiŚ.

W związku z czwartą aktualizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, oraz dokumentem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej pn „Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji” oraz wymogami Dyrektywy 91/271/EWG dokonano optymalizacji dotychczasowej Aglomeracji Pisarzowice.

Dotychczasowa Aglomeracja Pisarzowice, która swym zasięgiem obejmuje gminę Wilamowice (część miejscowości Pisarzowice i Heczmarowice) oraz gminę Kozy liczy 15 222 RLM. Po przeprowadzeniu weryfikacji aktualnej aglomeracji pod kątem jej zgodności z Dyrektywą 91/271/EWG ograniczono obszar Aglomeracji Pisarzowice do 14 850 RLM. Przyjęto wariant 2, który obejmuje: Czerwonkę od granicy gminy do torów PKP – cały zakres, ul. Bielską, ul. Przecznią, Wróblowice II, Stary Dwór, Krzemionki i Małe Kozy. W dniu 29.08.2013r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach w/w propozycję planu Aglomeracji do zatwierdzenia.

