



RG.0003.27.2019.MB

**Pan Mateusz Sołczykiewicz**  
**Radny Gminy Kozy**

*dotyczy interpelacji z dnia 10.09.2019 r.*

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie przebudowy ulicy Beskidzkiej w Kozach – etap II , uprzejmie informuję:

Projekt przebudowy ulicy Beskidzkiej opracowany został w roku 2015 i obejmuje całą ulicę Beskidzką od Ronda Centrum do ulicy Pszczelej. Realizacja projektu podzielona została na dwa etapy. Etap pierwszy od Ronda Centrum do ulicy Panienki. Etap drugi od ulicy Panienki do ulicy Pszczelej. Podział na dwa etapy realizacji wynikał z przyczyn technicznych oraz uwarunkowań finansowych. Przebudowa ulicy Beskidzkiej dofinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych. Zasada finansowania polega na wydatkowaniu pieniędzy na określony cel w jednym roku budżetowym. Tak duży zakres robót nie był możliwy do zrealizowania w jednym sezonie budowlanym. Poza tym podjęcie remontu ulicy na całej jej długości spowodowałby paraliż komunikacyjny w tym rejonie Kóz. Pierwszy etap realizacji, pomimo wszystkich niedogodności, był łatwiejszy i mniej uciążliwy dla mieszkańców i użytkowników tej drogi ze względu na możliwość objazdów. Układ bocznych dróg na ulicy Beskidzkiej powyżej ulicy Panienki niestety nie stwarza możliwości wykonania objazdów. Zrozumiałe jest niezadowolenie mieszkańców i użytkowników remontowanego odcinka ulicy Beskidzkiej. W dniu 16 kwietnia 2019 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Urzędu Gminy, Projektanta i Wykonawcy robót z mieszkańcami ulicy Beskidzkiej i bocznych zainteresowanych przebudową. W trakcie spotkania wskazano i omówiono z mieszkańcami problemy, które mogą pojawić się w czasie realizacji przebudowy ulicy Beskidzkiej. Jako najważniejszy problem wskazano właśnie brak możliwości objazdów a co za tym idzie dużych utrudnień dla ruchu kołowego i pieszego. W trakcie spotkania mieszkańcy krytycznie odnieśli się do wyjaśnień Projektanta , Wykonawcy i moich. Na pytanie Projektanta, czy mieszkańcy mają propozycję rozwiązania tego problemu, niestety odpowiedzi nie było. Nie było możliwości podzielenia drugiego etapu przebudowy ulicy Beskidzkiej na mniejsze części. Przebudowano całą kanalizację sanitarną, wybudowano kanalizację deszczową. Polska Spółka Gazownictwa wymieniła przy tej okazji całą sieć gazową wraz z przyłączami na remontowanym odcinku drogi.

Przed przystąpieniem do prac Urząd Gminy powiadomił pisemnie wszystkie służby ratownicze i techniczne o planowanym remoncie i utrudnieniach, które w wyniku tego powstaną. Żadna z powiadomionych służb nie wniosła sprzeciwu lub uwag do tego zamierzenia.

Wszystkie uszkodzone lub zniszczone elementy na mieniu osób trzecich zostaną naprawione przez Wykonawcę robót. Jest to zapis umowny, obligatoryjny. Do chwili obecnej Urząd Gminy nie odebrał informacji od mieszkańców o odmowie naprawy ewentualnych uszkodzeń.

Remonty dróg są bardzo trudnymi inwestycjami. Przysparzają wiele kłopotów zarówno mieszkańcom jak też Wykonawcom robót. Niestety trwają długo co dodatkowo powoduje frustracje mieszkańców tych ulic ale również osób przypadkowo korzystającym z tych dróg. Przebudowa ulicy Beskidzkiej, przy optymalnych warunkach meteorologicznych, potrwa do połowy listopada tego roku.

Przekazując powyższe, przepraszam wszystkich zainteresowanych za powstałe utrudnienia. Wyrażam również nadzieję na Państwa zrozumienie i cierpliwość.

Z poważaniem

z up. WOJTA  
*M. Olma*  
Małgorzata Olma  
Sekretarz Gminy

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a

WYSLANO  
Data: 20.09.2019.  
Podpis: 10/