

## HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY - WARIANT MAKSYMALNY

dla zadań realizowanych w ramach

Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Kozy

rok wdrażania: 2021

Lp	Wyszczególnienie zakres rzeczowy	Liczba termomod. [szt.]	Termin		Jednostkowe nakłady inwestycyjne brutto [zł]	Całkowite nakłady inwestycyjne brutto [zł]	Źródła finansowania			Nakłady poniesione do dnia 30.03.2021	Przewidywane terminy i kwoty płatności			
			Rozpoczęcia	Zakończenia			Środki własne		Środki WFOŚiGW		I kw. 2021 r.	II kw. 2021 r.	III kw. 2021 r.	IV kw. 2021 r.
							Środki użytkownika	Środki Gminy						
1	2	3	4	5	6	3*6: 7	8	9	10	11	12	13	14	15
Modernizacja wariant 1 - Wymiana kotłów węglowych na kotły węglowe z automatycznym sposobem zasilania paliwa bez rusztu awaryjnego, które spełniają minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012 oraz wymagania wynikające z przepisów określonych w środkach wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 (ekoprojektu) (WT-WE)														
1	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym:	15	01.04.2021	30.11.2021	12 000	180 000	120 000	0	60 000	0	0	36 000	84 000	60 000
	1. Zakup i montaż urządzeń źródła ciepła wyposażonego w kocioł węglowy spełniający standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012 oraz wymagania wynikające z przepisów określonych w środkach wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 (ekoprojektu) - wraz z robotami demontażowymi w obrębie źródła ciepła		01.04.2021	30.11.2021	12 000	180 000	120 000	0	60 000	0	0	36 000	84 000	60 000
Modernizacja wariant 2 - Wymiana kotłów węglowych na kocioł gazowy (WT-GE)														
2	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym:	50	01.04.2021	30.11.2021	10 000	500 000	200 000	0	300 000	0	0	100 000	250 000	150 000
	1. Zakup i montaż urządzeń źródła ciepła wyposażonego w kocioł gazowy - wraz z robotami demontażowymi w obrębie źródła ciepła		01.04.2021	30.11.2021	10 000	500 000	200 000	0	300 000	0	0	100 000	250 000	150 000
	Razem	65	01.04.2021	30.11.2021	10 462	680 000	320 000	0	360 000	0	0	136 000	334 000	210 000
								środki użytkownika				64 000	156 000	100 000
								środki Gminy						
								środki WFOŚiGW				72 000	178 000	110 000

## HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY WARIANT MAKSYMALN

dla zadań realizowanych w ramach

Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Kozy

rok wdrażania: 2022

Lp	Wyszczególnienie zakres rzeczowy	Liczba termomod. [szt.]	Termin		Jednostkowe nakłady inwestycyjne brutto [zł]	Całkowite nakłady inwestycyjne brutto [zł]	Źródła finansowania			Nakłady poniesione do dnia 30.03.2022	Przewidywane terminy i kwoty płatności			
			Rozpoczęcia	Zakończenia			Środki własne		Środki WFOŚiGW		I kw. 2022 r.	II kw. 2022 r.	III kw. 2022 r.	IV kw. 2022 r.
							Środki użytkownika	Środki Gminy						
1	2	3	4	5	6	3*6: 7	8	9	10	11	12	13	14	15
Modernizacja wariant 1 - Wymiana kotłów węglowych na kotły węglowe z automatycznym sposobem zasilania paliwa bez rusztu awaryjnego, które spełniają minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012 oraz wymagania wynikające z przepisów określonych w środkach wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 (ekoprojektu) (WT-WE)														
1	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym:	15	01.04.2022	30.11.2022	12 000	180 000	120 000	0	60 000	0	0	36 000	84 000	60 000
	1. Zakup i montaż urządzeń źródła ciepła wyposażonego w kocioł węglowy spełniający standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012 oraz wymagania wynikające z przepisów określonych w środkach wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 (ekoprojektu) (WT-WE) - wraz z robotami demontażowymi w obrębie źródła ciepła		01.04.2022	30.11.2022	12 000	180 000	120 000	0	60 000	0	0	36 000	84 000	60 000
Modernizacja wariant 2 - Wymiana kotłów węglowych na kocioł gazowy (WT-GE)														
2	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym:	50	01.04.2022	30.11.2022	10 000	500 000	200 000	0	300 000	0	0	100 000	250 000	150 000
	1. Zakup i montaż urządzeń źródła ciepła wyposażonego w kocioł gazowy - wraz z robotami demontażowymi w obrębie źródła ciepła		01.04.2022	30.11.2022	10 000	500 000	200 000	0	300 000	0	0	100 000	250 000	150 000
	Razem	65	01.04.2022	30.11.2022	10 462	680 000	320 000	0	360 000	0	0	136 000	334 000	210 000
								środki użytkownika				64 000	156 000	100 000
								środki Gminy						
								środki WFOŚiGW				72 000	178 000	110 000

**HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY WARIANT MAKSYMALNY**

dla zadań realizowanych w ramach

**Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Kozy**

rok wdrażania: 2023

Lp	Wyszczególnienie zakres rzeczowy	Liczba termomod. [szt.]	Termin		Jednostkowe nakłady inwestycyjne brutto [zł]	Całkowite nakłady inwestycyjne brutto [zł]	Źródła finansowania			Nakłady poniesione do dnia 30.03.2023	Przewidywane terminy i kwoty płatności			
			Rozpoczęcia	Zakończenia			Środki własne		Środki WFOŚiGW		I kw. 2023 r.	II kw. 2023 r.	III kw. 2023 r.	IV kw. 2023 r.
							Środki użytkownika	Środki Gminy						
1	2	3	4	5	6	3*6: 7	8	9	10	11	12	13	14	15
Modernizacja wariant 1 - Wymiana kotłów węglowych na kotły węglowe z automatycznym sposobem zasilania paliwa bez rusztu awaryjnego, które spełniają minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012 oraz wymagania wynikające z przepisów określonych w środkach wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 (ekoprojektu) (WT-WE)														
1	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym:	15	01.04.2023	30.11.2023	12 000	180 000	120 000	0	60 000	0	0	36 000	84 000	60 000
	1. Zakup i montaż urządzeń źródła ciepła wyposażonego w kocioł węglowy spełniający standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012 oraz wymagania wynikające z przepisów określonych w środkach wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 (ekoprojektu) (WT-WE) - wraz z robotami demontażowymi w obrębie źródła ciepła		01.04.2023	30.11.2023	12 000	180 000	120 000	0	60 000		0	36 000	84 000	60 000
Modernizacja wariant 2 - Wymiana kotłów węglowych na kocioł gazowy (WT-GE)														
2	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym:	50	01.04.2023	30.11.2023	10 000	500 000	200 000	0	300 000	0	0	100 000	250 000	150 000
	1. Zakup i montaż urządzeń źródła ciepła wyposażonego w kocioł gazowy - wraz z robotami demontażowymi w obrębie źródła ciepła		01.04.2023	30.11.2023	10 000	500 000	200 000	0	300 000		0	100 000	250 000	150 000
	Razem	65	01.04.2023	30.11.2023	10 462	680 000	320 000	0	360 000	0	0	136 000	334 000	210 000
								środki użytkownika				64 000	156 000	100 000
								środki Gminy						
								środki WFOŚiGW				72 000	178 000	110 000