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Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.: Zadania nr 3: ,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy , wzdtuz potoku Pisarzéwka, obejmuijacej rejon :
Krzemionki”

I.WYJASNIENIE TRESCI SIWZ

W zwigzku ze ztozong przez Wykonawce prosbg o wyjasnienie tresci SIWZ, Zamawiajacy
dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (t. j.
Dz. U. z 2017r., poz.1579 z pdzn. zm.), udziela nastepujgcych wyjasnien:

ZAPYTANIENR 1

Pytanie 1
1. W opisie przedmiotu zamowienia jest napisane , ze Wykonawca jest zobowigzany tak

zaplanowac¢ prace budowlane , aby w pierwszej kolejnosci wykonane zostaty roboty
zwigzane z budowa pompowni Pl i P2 oraz kanatéw gtéwnych Mo,C i M. Prosimy o
okreslenie wymaganego terminu, w jakim nalezy wykonaé wymieniony powyzej zakres
robot.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie okresli doktadnego terminu wykonania kanatéw Mo, C i M oraz
pompowni $ciekébw P1 i P2. Wykonawca przy sporzadzeniu harmonogramu prac i
planowaniu robét powinien uwzgledni¢ w pierwszej kolejnosci prace budowlane na
powyiszych kanatach z uwagi na fakt iz stanowig gtéwne kolektory ktérymi beda
dostarczane Scieki z Zadania nr 4 i Zadania nr 5. Pierwsza kolejnos¢ wykonania dotyczy
réwniez przepompowni sciekow P1 i P2.

Pytanie 2
2. W nawigzaniu do poprzedniego pytania prosimy o informacje , czy dostawca energii

elektrycznej wykonat juz zasilanie wraz ze ztaczem kablowo-pomiarowym do pompowni
sciekow Pl1iP2.

Odpowiedz:
Nie zostato jeszcze wykonane zasilanie elektryczne do pompowni P1 i P2. Zamawiajacy
wystapi ponownie o warunki przytaczenia gdyz poprzednie stracity waznos¢.

Pytanie 3
3. Zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia nowe przepompownie nalezy wiaczy¢ do



struktury eksploatowanego przez ZWiK w Wilamowicach systemu wizualizacji. Prosze
okresli¢ szczegétowe parametry w/w systemu (dane techniczne, producent)

Odpowiedz:

Zaleca sie wpiecie do istniejgcego sytemu monitoringu/wizualizacji badZ zastosowanie
kompletnego nowego systemu i przepiecie istniejacych obiektéw do nowego systemu za
zgodg Zamawiajacego. Wytyczne systemu s3 opisane w dokumentacji dla czesci
elektrycznej pompowni sciekdw oraz STWIOR (ST 00.04).

Pytanie 4

4,

W inwentaryzacji zieleni podano , ze 65 szt. drzew przeznaczonych do wycinki wymaga
uzyskania zezwolenia , 66 szt. nalezy wycig¢ bez zezwolenia , a 108 szt. nalezy
zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robét. W zwigzku z powyzszym prosimy o udzielenie
odpowiedzi czy Zamawiajgcy posiada stosowne zezwolenia i decyzje administracyjne na
wycinke drzew ? W przypadku braku powyzszych decyzji po czyjej stronie bedzie lezat
obowigzek ich uzyskania oraz kto bedzie ponosit wymagane optfaty administracyjne
zwigzane w wycinkg drzew.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy posiada inwentaryzacje zieleni oraz zgody wtascicieli na usuniecie drzew.
Wykonawca zobowigzany jest na tej podstawie do uzyskania stosownych decyzji na
wycinke niezbednych drzew kolidujagcych z kanalizacja sanitarng. Informacje o
koniecznosci uzyskania decyzji na wycinke zostata zamieszczona w SIWZ zatacznik nr 2,
pkt 8. Wszelkie koszty dokonania wycinki i wykonania ewentualnych nasadzen
zastepczych bedzie lezaty po stronie Wykonawcy.

Pytanie 5

5.

Kto , Zamawiajacy , czy Wykonawca bedzie ponosit optaty za umieszczenie urzadzen
(kanaty sanitarne) w drodze krajowej DK 52 oraz optaty za ewentualne zajecie pasa
drogowego tej drogi w zwigzku z realizacjg przedmiotu zamowienia.

Odpowiedz:

Obowigzek wystgpienia o zajecie pasa drogowego na okres robét oraz optaty z tym
zwigzane sg3 po stronie Wykonawcy. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie
jednostkowej wszystkie koszty niezbedne do wykonania catego zakresu robét, réwniez
optaty za zajecie pasa drogowego i umieszczenie urzadzen do czasu odbioru zadania
przez Zamawiajgcego. W celu uzyskania informacji na temat optat nalezy skontaktowac
sie z GDDKIA.

Pytanie 6

6.

Prosimy o potwierdzenie , ze ulice : Chmielowa , Agrestowa , Mostowa , Sadowa i Pod
Grapg sg drogami gminnymi? Kto, Zamawiajacy, czy Wykonawca bedzie ponosit opfaty za
umieszczenie urzadzen (kanaty sanitarne, studnie) w drogach gminnych oraz optaty za
zajecie pasa drogowego tych drég w zwigzku z realizacjg przedmiotu zamodwienia. Jesli
optaty bedg pobierane od Wykonawcy prosze o okreslenia wysokosci stawek tych optat.



Ponadto prosimy o odpowiedZ w czyjej gestii s pozostate ulice, w ktérych prowadzona
jest sie¢ kanalizacyjna.

Odpowiedz:

Ulice: Chmielowa, Agrestowa, Sadowa i Pod Grapg sq drogami publicznymi, gminnymi
dla ktérych pobierane sg opfaty z tytutlu zajecia pasa drogowego. Pozostate ulice s3
drogami wewnetrznymi gminnymi lub drogami prywatnymi dla ktérych nie pobiera sie
optat. Wysokosé stawek okreslona jest w uchwale nr XVI/117/2004 Rady Gminy Kozy z
dnia 29 czerwca 2004 r. Uchwata stanowi zatgcznik do niniejszego pisma. Optaty za
zajecie pasa drogowego bedg naliczane od dnia wejscia w teren do dnia przywrdcenia
drogi do stanu uzytecznosci (przejezdnosci). Przejezdnos¢ drogi jest koncem zajecia pasa
drogowego. Obowigzek wystgpienia o zajecie pasa drogowego na okres wykonania
roboét i oraz optaty z tym zwigzane sg po stronie Wykonawcy. Wykonawca powinien
uwzgledni¢ w cenie jednostkowej wszystkie koszty niezbedne do wykonania catego
zakresu robét, réowniez optaty za zajecie pasa drogowego. Koszty umieszczenia urzadzen
kanalizacyjnych w drogach gminnych bedzie podnosit Zmawiajagcy po zakornczeniu
zadania.

Pytanie 7
7. Trasa kanalizacji sanitarnej w czesci zakresu obejmuje tereny dziatek i drég prywatnych,
czy Zamawiajacy posiada pisemne zgody wiascicieli wszystkich nieruchomosci, na terenie
ktorych majg by¢ wykonywane roboty, na wykonanie przedmiotu umowy na ich dziatkach
zgodnie z aktualnym projektem.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy posiada pisemne zgody na wszystkie dziatki przez ktére bedzie przebiegata
kanalizacja sanitarna. Zostaly one uzyskane na etapie prac projektowych i na tej
podstawie zostato wydane pozwolenie na budowe.

Pytanie 8
8. Czy Zamawiajacy posiada pozwolenie wodnoprawne na przekroczenia ciekdw; prosimy o

jego udostepnienie.

Odpowiedz:
Zamawiajacy posiada decyzje pozwolenia wodnoprawnego. Decyzja stanowi zatacznik
do niniejszego pisma.

Pytanie 9
9. Z tresci dokumentacji geotechnicznej oraz przedmiaréw robdét wynika koniecznos¢

odwodnienia wykopdéw podczas wykonywania robdt montazowych. Czy Zamawiajgcy
posiada zgode wodnoprawng/pozwolenie wodnoprawne na odwodnienie wykopow i na
odprowadzenie wody z odwodnienia wykopdw ?

Zgodnie z Art. 388. ust. 2 pkt t Ustawy z dnia 20 lipca 2017r Prawo wodne (Dz.U. z 2017r
poz.1566) (dalej: ,,Prawo wodne”), wydanie pozwolenia wodnoprawnego lub przyjecie



zgtoszenia wodnoprawnego nastepuje przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na
budowe, natomiast zgodnie z art. 388 ust. 3 w/w ustawy ,Wydanie pozwolenia
wodnoprawnego lub przyjecie zgtoszenia wodnoprawnego nastepuje takie przed
dokonaniem zgtoszenia budowy lub wykonania robét budowlanych oraz zgtoszenia
zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci na podstawie
przepisdw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane” a takze Art. 388. ust. 5
pozwolenie wodnoprawne dotfagcza sie do wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na
budowe oraz zgtoszenia budowy.

W nawigzaniu do powyzszego prosimy o okre$lenie miejsca zrzutu wéd z odwodnienia
wykopdw oraz podanie informacji, kto i w jakiej wysokosci bedzie ponosit ewentualne
optaty za zrzut wéd z odwodnienia wykopdw.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie posiada pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopéw. Do
obowigzkéw Wykonawcy bedzie ewentualne uzyskanie takiej decyzji i ustalenia miejsca
zrzutu.

Pytanie 10
10. Z tresci dokumentacji geotechnicznej wynika, ze przy realizacji zadania podczas
wykonywania wykopéw Wykonawca moze natrafi¢ na grunt skalisty. W Przedmiarze roboét
brak stosownych pozycji. Prosimy o uzupetnienie.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dokonuje korekty przedmiaru. Ze wzgledu na charakter przyjetego
wynagrodzenie tj. wynagrodzenie kosztorysowe, ostateczne rozliczenie robét nastgpi w
oparciu o faktycznie zrealizowane jednostki obmiarowe. Na obecnym etapie nie
przewiduje sie w ramach realizacji inwestycji robot w gruntach skalistych. Ewentualna
koniecznos¢ wykonania tego rodzaju robot w trakcie realizacji robét zostanie wyceniona
zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 11
11. Z tresci dokumentacji branzy elektrycznej wynika, ze agregaty pradotwdrcze przy

przepompowniach sciekéw powinny by¢ zamontowane na fundamentach. W Przedmiarze
robot elektrycznych brak pozycji dotyczgcych tej kwestii. Prosimy o uzupetnienie.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz fundament pod agregat pradotwédrczy przy
przepompowniach zostat uwzgledniony w pozycji 18 przedmiaru robodt czesci
elektrycznej dla pompowni P1i P2.

Pytanie 12
12. W Przedmiarze robdt dla kolektora C brak jest pozycji dotyczacej przekroczenia potoku

Pisarzowka rurociggiem ttocznym w rurze ochronnej PE o Srednicy 280x16,5 mm o
dtugosci 22 mb. Prosimy o uzupetnienie.



Odpowiedz:
Zweryfikowany przedmiar stanowi zatacznik do niniejszego pisma.
Zamawiajacy uzupetnia dokumentacje przetargowa w przedmiarze dla kanatu C -
pozycja 112, zmieniono tez ilosci w pozycji 96, 113 i 114 okreslajac ilosci materiatowe
niezbedne dla wykonania przejscia rurociggiem ttocznym pod potokiem Pisarzéwka —
przedmiar w zatgczeniu.

Pytanie 13
13. Z tresci Rozdziatu 5.2.1 opisu technicznego wynika, ze dla przej$¢ metodg bezwykopowa

pod drogg krajowg DK 52 mozna zastosowac rury stalowe. Czy nalezy rozumieé, ze
zamiennie do przewiertu rurg kamionkowa przewodowa o $rednicy 200 mm mozna
zastosowaé przewiert rurg ochronng stalowg , w ktérej bedzie prowadzona rura
przewodowa z PVC o $rednicy 200x5,9 mm? Jezeli odpowied? jest twierdzaca prosze
poda¢ minimalne parametry dla rur stalowych , ktére bedg stosowane jako rury
przewiertowe.

Odpowiedz:
Wykonawca winien wykona¢ przedmiot zamdwienia zgodnie z dokumentacjg
projektowg. Zamawiajacy dopuszcza jednak mozliwos¢ zastosowania rozwigzan
zamiennych. W przypadku rozwigzan zamiennych proponowane rozwigzanie musi
uzyska¢ zgode Zamawiajacego. Przewiert wykona¢ rurg stalowa bezszwowg o
odpowiednio dobranej srednicy wraz z ptozami celem wprowadzenia rury przewodowej
i uzyskania wtasciwego spadku.

Pytanie 14
14. Prosimy o udostepnienie warunkéw wydanych przez Zarzadce drogi K 52 - GDDKiA w

sprawie utozenia kanalizacji w obrebie drogi krajowe;j.

Odpowiedz:
Zamawiajacy posiada wszystkie niezbedne uzgodnienia i decyzje dotyczgce realizacji
kanalizacji sanitarnej w obrebie pasa drogowego rogi DK 52. Warunki wydane przez
GDDKiA na etapie opracowywania dokumentacji technicznej stanowia zatacznik do
niniejszego pisma.

Pytanie 15
15. Przy przepompowniach Sciekdw zgodnie z projektem nalezy zamontowac zurawiki.

Prosimy o podanie parametréw technicznych tych zurawikdw.

Odpowiedz:
Dla kazdej z pompowni przewidziano montaz zurawika o udiwigu dostosowanym do
ciezaru zainstalowanych pomp (dla pompowni P1 — masa 1 pompy ~ 210 kg, dla
pompowni P2 - masa 1 pompy ~ 68 kg).

Nalezy wyceni¢ dostawe i montaz zurawikow stupowych stacjonarnych obrotowych
(obrét 360 stopni) wraz ze stopg mocujacg na pompownie sciekdw posadowionych na



stopach fundamentowych (zgodnie z projektem). Zurawiki ocynkowane wraz z
wciggarkami i z linkami odpornymi na korozje.

Pytanie 16

16. W Przedmiarach robét dla kazdego kolektora znajduje sie pozycja:
,KNNR 4/1427/1 Analogia /Wybetonowanie dna studzienek betonowych wraz z kinetami
oraz przejSciami rur przez Sciany studzienek i obetonowaniem wtazéw studzienek-
zabezpieczenie przed uszkodzeniem. Beton kl. B25”
Prosimy o wyjasnienie jakich robét dotyczg te pozycje, skoro zgodnie z wymaganiami
projektowymi (Rozdziat 5.4 Opisu technicznego) studnie betonowe beda dostarczane na
budowe z fabrycznie wykonanymi kinetami przej$ciami szczelnymi.
Pozycje te w skali catego zadania bedgcego przedmiotem zamodwienia wymagajg
dostarczenia 174,42m3 betonu

Odpowiedzi:

Wykonawca jest zobowigzany zabudowac¢ studnie zgodnie z dokumentacjg projektowa
tj. studnie betonowe Dn1000 -1500 z elementéw prefabrykowanych, taczonych za
pomocg uszczelek gumowych z fabrycznie wykonanymi kinetami i przejsciami
szczelnymi dla rur kanalizacyjnych oraz studnie z tworzyw sztucznych z rurg wznoszaca
karbowana niewtazowe 600 mm i 425 mm. W powyiszej opisanej pozycji przedmiaru
rob6t nalezy ujaé beton B25 - C20/25 wykorzystany do poprawnego posadowienia
studni w gruncie. Wymieniona pozycja w przedmiarach dotyczy obetonowania wtazéw
studni zlokalizowanych na terenach zielonych oraz w terenach o nawierzchni nietrwate;j.
Zapis z pkt 5.4 opisu technicznego projektu wykonawczego.

Pytanie 17

17. ST 00.03 w Rozdziale 2.materiaty okresla wymagane parametry materiatéw do budowy
przedmiotu zaméwienia. Wyspecyfikowane wymagania dla rur PVC i rur PE, jednoznacznie
wskazuja na jednego producenta (Wavin). Zgodnie z obowigzujacymi przepisami w
zakresie zamdwien publicznych , co potwierdzone zostato wyrokiem KIO/KD 61/15 ,
przedmiotu zamowienia nie mozna opisywaé w sposob, ktéry mogtby utrudnia¢ uczciwg
konkurencje. Ustawa PZP jednoznacznie zakazuje stosowania takich praktyk. Wobec
powyzszego prosimy o wyspecyfikowanie parametrow, w oparciu o ktére ustalana bedzie
rownowaznos¢ rozwigzan proponowanych przez wykonawcow w odniesieniu do rur PVC,
rur PE, studni 425 i 600 mm.

Odpowiedz:
Zamawiajacy przedstawia wymagania odnosnie materiatow:

1. Rury kamionkowe - wymagane certyfikaty i dokumenty: atesty, deklaracja
zgodnosci producenta, karty katalogowe Rury kamionkowe przeciskowe
glazurowane produkowane zgodnie z normga PN EN 295 oraz posiadajgce
nastepujgce wartosci pozanormowe, dopuszczajagce do stosowania w ciggach



komunikacyjnych, potwierdzone Aprobatg Techniczng o nastepujacych
parametrach:

- Wodoszczelnos¢ potaczen - woda 2,4 bar w czasie 15 min,

- Wytrzymatos¢ na zmeczenie pod obcigzeniem zmiennym 2,5-10 kN (maks.
czestotliwos¢ 12 Hz lub réwnowaine), ilos¢ cykli (6,4x104 lub réwnowaine) po
nasaczeniu w: paliwie i Srodku odladzajacym lub mediach réwnowainych,

- Odpornos¢ na cykle termiczne (4 godzinny cykl zamrazania i odmrazania w temp.
od -18°C do +18°C lub réwnowaine) po nas3aczeniu w: paliwie i $rodku
odladzajgcym lub mediach réwnowainych.

Wystepujace srednice:

- 200mm - rura kamionkowa przeciskowa, o dopuszczalnej sile wcisku 350 kN,
faczona na mufe V4A - ze stali szlachetniej z uszczelka elastomerowa,

Rury - wymagane certyfikaty i dokumenty: atesty, deklaracja zgodnosci producenta,

karty katalogowe produkowane zgodnie z normga PN EN 295.

2. Rury przewodowe PVC-U, lita, klasy SN8, SDR 34 z uszczelkg, o powierzchni
zewnetrznej gtadkiej i jednorodnej strukturze $cian rur o srednicy:

- J400mm,

- @315mm,

- &250mm,

- &200mm,

- &160mm,

Rury - wymagane certyfikaty i dokumenty: atesty, deklaracja zgodnosci producenta,

karty katalogowe.

3. Rury przewodowe do kanalizacji ci$nieniowej (ttocznej) z materiatu PE100, szereg
wymiarowy SDR 17 na ci$nienie robocze PN10 o $rednicy:

- 160 mm,

- 90 mm,

Rury - wymagane certyfikaty i dokumenty: atesty, deklaracja zgodnosci producenta,
karty katalogowe.

4. Rury ochronne przy przewiertach sterowanych horyzontalnych z materiatu PE100ORC,
szereg wymiarowy SDR 17 na ci$nienie robocze PN10 o sSrednicy:

355 mm,

280 mm,

- 2200 mm,

5. Studnie betonowe (potaczeniowe, przelotowe, kaskadowe i rozprezne) o srednicy:

- 1000 mm

1200 mm

- 1500 mm

faczone na uszczelke, z betonu klasy B45, o mrozoodpornosci F150 i wodoodpornosci W-
8. Studzienki wyposazone bedg w fabrycznie wykonane kinety i przejscia szczelne dla rur
kanalizacyjnych oraz stopnie ztazowe. Studzienki posiada¢ beda wtazy zeliwne szczelne
klasy D 400 - studzienki zlokalizowane w drogach oraz klasy B 125 - studzienki na
terenach zielonych. Studzienki zlokalizowane w pasie drogowym powinny posiadaé
réwniez pierscien odcigzajacy.

6. Studnie tworzywowe o Srednicy:

- 600 mm

- 2425 mm

Studnie prefabrykowane z tworzyw sztucznych winny spetnia¢ wymagania normy PN-
EN-13598/2. Kompletna studzienka winna sktadaé sie z kinety, rury karbowanej oraz



teleskopu z pokrywa i wiazem zeliwnym.

Powyziej wymienione parametry materiatow sg tymi ktére beda weryfikowane w
ramach réwnowainosci i wszystkie pozostate wystepujace w dokumentacji projektu
budowlano-wykonawczego nie bedg brane pod uwage do weryfikacji mozliwosci
zastosowania materiatow na etapie realizacji umowy.

Zamawiajacy dokona stosownej korekty zapisu w STWiOR (ST 00.03).

Pytanie 18

18. W cytowanym powyzej rozdziale jest napisane ,Studnie prefabrykowane z tworzyw
sztucznych o S$rednicy 600 i 450 mm winny spetnia¢ wymagania normy PN-B-
10729:1999”.W/w norma jest wycofana, za$ dla wiekszosci studzienek z tworzyw
sztucznych dokumentem odniesienia jest norma PN-EN 13598-2. Prosimy o dokonanie
korekty zapisu.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dokona stosownej korekty zapisu odno$nie nowej normy PN-EN 13598-2
w Opisie technicznym str. 116 oraz STWIiOR (ST 00.00-str. 11, ST 00.03-str. 4, 5, ST
00.04-str. 3,10, 12, 13).

Pytanie 19

19. W wspomnianych powyzej parametrach wymaganych dla rur PE wynika ,ze rury te
powinny posiadac certyfikat PAS 1075 typ 3.Wedtug klasyfikacji PAS 1075 Typ 3 to rury
wykonane w catosci z PE 100 RC, wymiary zgodnie z DIN 8074 z dodatkowg warstwa
ochronna wykonana z PP. Prosimy o odpowiedz, czy w zwigzku z powyzszym Zamawiajacy
wymaga , aby wszystkie rury PE cisnieniowe (w tym rurociagi ttoczne do pompowni Pl i
P2) byty dwuwarstwowe , czy wymodg ten dotyczy tylko rur PE stosowanych jako
przewiertowe (ostonowe) przy przekraczaniu przeszkéd terenowych (potok)

Odpowiedz:
Wymog stosowania wzmocnionych rur PE dotyczy tylko wszystkich rur przewiertowych
przy przekroczeniach przeszkod terenowych.

Pytanie 20

20. Czy Zamawiajacy dopusci zastosowanie studzienek z tworzyw sztucznych o srednicy 400
mm spetniajgcych wymagania normy PN-EN 13598-2 w miejsce studzienek o $rednicy 425
mm?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dopuszcza studzienek o srednicy 400mm. Wykonawca winien wykona¢
przedmiot zamdwienia zgodnie z dokumentacja projektowej.

Pytanie 21



21. Prosimy o udostepnienie wypetnionego przez Zamawiajgcego JEDZ w wersji edytowalnej.
Odpowiedz:

Zgodnie z zapisami SIWZ Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamoéwienia (w
skrocie: JEDZ) stanowi zatacznik nr 7 do niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w Formularzu
JEDZ stanowig wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu z
postepowania oraz spetnia warunki udzialu w postepowaniu. Elektroniczna wersja
dokumentu zostata zamieszczona na stronie internetowej pod adresem www.bip.kozy.pl,
w zaktadce -> zaméwienia publiczne -> ,,Zadanie 3: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na
terenie Gminy Kozy, wzdtuz potoku Pisarzéwka, obejmujqcej rejon: Krzemionki” w ramach
przedsiewziecia pn: ,Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X”. Wersja
elektroniczna JEDZ zamieszczona jest w folderze dotyczacym przedmiotowego
postepowania. JEDZ nalezy zapisaé, a nastepnie zaimportowaé na stronie internetowej
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl

Wraz z wejéciem w Zycie nowych dyrektyw w dziedzinie zamdéwien publicznych Komisja
Europejska rozpoczeta prace nad narzedziem umozliwiajgcym zamawiajacym i
wykonawcom utworzenie, wypetnienie i ponowne wykorzystanie standardowego
formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamoéwienia (JEDZ/ESPD) w wersji
elektronicznej (eESPD), ktéry zastepuje wersje edytowalna tworzong w edytorach tekstu.
Serwis eESPD zostat udostepniony przez Komisje Europejska pod adresem
http://ec.europa.eu/growth/espd (bezposredni dostep do polskiej wersji jezykowej
serwisu pod adresem https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl).
Na stronie internetowej:

https://www.uzp.gov.pl/ data/assets/pdf file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-
ESPD.pdf znajduje sie instrukcja wypetniania JEDZ/ESPD.

Ponadto Zamawiajacy informuje, iz formularz JEDZ stanowi zatacznik do Rozporzadzenia
wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r. ustanawiajgcego standardowy
formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamdéwien.

ZAPYTANIE NR 2

Pytanie 1
1. Wnosimy o zmiane tresci §3 ust. 2 pkt. 11 Umowy:

Lzabezpieczenie przed zniszczeniem znajdujgcego sig na budowie | nie podlegajgcego likwidacji
zadrzewienia i innych elementéw zagospodarowania terenu oraz istniejgcych instalacji
podziemnych i nadziemnych.”

na nastepujgca:
zabezpieczenie przed zniszczeniem znajdujgcego sig na budowie i nie podlegajgcego likwidacji
zadrzewienia i innych elementdéw  zagospodarowania  terenu oraz  istniejgcych i

zinwentaryzowanych w dokumentacji przetargowej instalacji podziemnych i nadziemnych.”

W przypadku ujawnienia sie w trakcie realizacji prac niezinwentaryzowanych w dokumentacji
przetargowej sieci/uzbrojenia terenu, Wykonawca nie jest w stanie dokona¢ ich zabezpieczenia, a tym
samym ponosi¢ odpowiedzialnosci za brak ujawnienia sieci w dokumentacji

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany umowy w tym zakresie.


http://www.bip.kozy.pl/
http://ec.europa.eu/growth/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf

Pytanie 2
2. Whnosimy o zmiane tresci §3 ust. 2 pkt. 12 Umowy:

,Zabezpieczenie drég prowadzgeych do terenu budowy przed zniszczeniem spowodowanym
érodkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawcdw, lub dalszych podwykonawcdéw,”

na nastepujgca:

L, prowadzenie transportu po drogach, srodkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawcow, lub
dalszych podwykonawcéw w sposéb nie powodujgcy znacznego pogorszenia stanu tych drég,”

dPowstza z;\iana wynika z faktu, iz Wykonawea nie jest w stanie ,zabezpieczy” drog prowadzacych
o terenu budowy przed zniszczeniem, a jedynie mose ograniczvé swéi ;

’ aniczyc swo
drogi.” - & Y i wpltyw na degradacje stanu

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany umowy w tym zakresie.

Pytanie 3
3. Whosimy o zmiane treéci §3 ust. 5 Umowy:

” W;{ku_anawr:(.: oswiadcza, ze ponosi wyfqczng odpowiedziainoéé z tytutu ewentualnego uszkodzenia
Istniejgcych instalacji podziemnych § nadziemnych.”

na nastepujaca:
»Wykonawca oswiadcza, ze ponosi wytqczng odpowiedzialnodé z tytutu ewentuainego uszkodzenig

zinwentaryzowanych w dokumentacji instalacji podziemnych i nadziemnych.”

w przypadky ‘uy?\wnienia sig w trakcie realizacji prac niezinwentaryzowanych w dokumentacji

przetargowej sieci/uzbrojenia terenu, Wykonawca nie jest w stanie dokonac ich zabezpieczenia, a tym
s - - 7. . ’

samym ponosic odpowiedzialnodci za brak ujawnienia sieci w dokumentacji

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany umowy w tym zakresie.

Pytanie 4

4. Wnosimy o zmiane tresci §3 ust. 8 oraz ust. 9 Umowy:



»8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego, pracownikéw i oséb trzecich peing odpowiedzialnodé
prawng i finansowq za szkody oraz nastepstwa nieszezesliwych wypadkdw, powstafych przy
wykonywaniu czynnosci objetych umowgq oraz w okresie rekojmi i gwarancji, spowodowanych
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowiqgzkow okreslonych w umowie lub innych
czynnosci pozostajgcych w zwigzku z wykonywang umowg, lub za uszkodzenia pojazddw i mienia

lub szkody wobec 0s6b fub na mieniu 0s6b, spowodowane powstatymi wadami i usterkami
‘wykonanych robét.

9. Wykonawca zobowiqzany jest zadoséuczyni¢ prawnie i finansowo roszczeniom oséb trzecich,
za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdw powstafych przy wykonywaniu czynnosci
objetych umowg oraz z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonanio obowigzkéw
okreslonych w umowie lub innych czynnosci pozostajgcych w zwigzku z wykonywang umowq przez
Wykonawce. W przypadku wystgpienia przez osoby trzecie z powyziszymi roszczeniami w stosunku
do Zamawiajgcego, Zamawiajgcy przekaze roszczenia do rozpatrzenia Wykonawcy jako

przejmujgcemu od poszkodowanego odpowiedzialnosé prawng i finansowg ze wszystkimi
roszczeniami.”

na nastepujaca:

»8. Wykonawca ponosi wobec Zemawiajgcego, pracownikéw i oséb trzecich wynikajgca z winy
Wykonawcy odpowiedzialnos¢ prawng i finansowg za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkdw, powstalych przy wykonywaniu czynnosci objetych umowg oraz w okresie rekojmi i
gwarancji, spowodowanych niewykonaniem  lub nienalezytym  wykonaniem  obowigzkow
okreslonych w umowie lub innych czynnosci pozostajqcych w zwigzku z wykonywang umowg, lub za
uszkodzenia pojazdéw i mienia lub szkody wobec o0séb lub na mieniu 0s0b, spowodowane
powstafymi wadami i usterkami wykonanych robgt.

9. Wykonawca zobowigzany jest zadoscuczynic praujmie i finansowo roszcz;mor;:azijbc Zr:;;e:'gscz,
za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow_ pows'tafych prz’:' W); gngbow.iqzmw
objetych umowgq oraz z powodu niewykonania Iu-b nrenalezyi,tego wy o]na i O rsez
okreélonych w umowie iub innych czynnosci pozostajgcych wzw;qzkuzwy_mf_wwa :; oy e 2
Wykonawce, ktére wynikaj z winy Wykonawcy. W przypail;tr:n ;/;:;%T;nﬁrzifoz'e oby trrece
4 i niami w stosunku do Zamawigjgcego, ekaz s: .
fgzj;iij'z::';m;j;:;ﬁaww jako przejmujqcemu od poszkodowanego odpowiedzialnos¢ prawng |

finansowq ze wszystkimi roszczeniami.”

Powyzsza propozycja zmiany wynika z faktu, iz w prz',-/padku inwestyql,’ Iftora lrnce"I r:oizszio;i:
odpowiednio zabezpieczona przed dostgpem 0s6D 'trze'clch @’fa;czne‘l d%ugo:c? |nw?;t\t/ i d;/h e o
kilometrow), Wykonawca nie moze ponosic odpowiedzialnosci za mgerenq‘e 050 ka’zdelJr celowe
uszkodzenie, wypadek drogowy — nie wynikajacy z wir'w W’ylfonawcy, ktory uszko mzw;\ésadami
elementy robdt), gdy? takie postanowienia pierwotnej tresci Umowy sprzeczne sg

wspotzycia spotecznego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany umowy w tym zakresie.



Pytanie 5
5. Wnosimy o zmiane tresci §4 ust. 1 Umowy:

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) dostarczenie dokumentacji technicznej,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie, o kiérym mowa w § 2 ust. 2
umowy,

3) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci
odbioru,

4) odbiory czesciowe (w przypadku wystgpienia), odbior koricowy przedmiotu umowy,

5) zaptata naleznego wynagrodzenia.”

na nastepujaca:

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) dostarczenie dokumentacji technicznej,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 2
umowy,

3) odbidr robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci
odbioru,

4) odbiory czesciowe (w przypadku wystgpienia), odbior koricowy przedmiotu umowy,

5) zapfata naleznego wynagrodzenia

6) Przekazanie zgdd wiascicieli na wejscie w teren

7) Oswiadczenie o przejecie obowigzkéw Inspektora Nadzoru,

8) Przekazanie oryginatu pozwolenia na budowe”

Przekazanie Wykonawcy terenu budowy na poczatku jej realizacji jest w przypadku robét
kanalizacyjnych tylko formainoscia; w praktyce Wykonawca nie przejmuje z tym dniem catego terenu,
gdy? nie nalezy on do Zamawiajacego, a przynajmniej nie w pefnym zakresie, gdyz jego czesc lezy na
terenie nalezacym do os6b trzecich. Zdarza sig, iz wykonawcy kanalizacji nie mogg faktycznie
realizowa¢ robét na danej dziatce, gdyz jej wtasciciel uniemotzliwia mu wejscie na swoj teren. 53 to

okolicznosci niezalezne od Wykonawcey, niemoziiwe do

przewidzenia, lecz faktycznie uniemosliwiai
. . . 7
wykonawcy realizacje robot, co ma bezposredni wptyw fajace

na termin ich wykonania.
Odpowiedz:

Zamawiajacy dysponuje zgodami wiascicieli dziatek prywatnych na wejscie w teren- uzyskanie ich
byto niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe. Wskazane dokumenty, zostang udostepnione
wykonawcy w postaci kopii. Zamawiajacy nie przewiduje zmiany umowy w tym zakresie.



Pytanie 6

6. Whnosimy ¢ zmiane tresci §5 ust. 11 Umnowy:

»lermin zapfaty wynagrodzenia podwykonawey fub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moje by¢ dtuiszy niz 12 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi Jub roboty budowlanej.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca robét ziozy Wykonawcy lub podwykonawcy fakture

za wykonane roboty w okresie rozliczeniowym wraz z dokumentami rozliczeniowymi maksymalnie
w terminie 4 dni. ,,

na nastepujgca:

»lermin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze byc dtuzszy niz 30 dni od dnig doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi fub roboty budowlanej.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawce robét rtozy Wykonawcey lub podwykonawcy fakture

za wykonane roboty w okresie roziiczeniowym wraz z dokumentami rozliczeniowymi maksymalnie
w terminie 14 dni. ,

Wyznaczenie tak krdtkiego terminu zaptaty dla podwykonawcdw, tj. 12 dni stanowi naruszenie zasad
wspotiycia spotecznego oraz obowigzujacych standarddéw, bicrac pod uwage fakt, iz termin ptatnosci
dla Wykonawcy wynosi 30 dni.

Odpowiedz:

Zamawiajacy przychyla sie do sugestii wykonawcy w tym zakresie i dokonuje zmiany zapisu § 5 ust.
11 Umowy, ktéry w nastepstwie dokonanej modyfikacji otrzymuje brzmienie.

,Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuiszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawc'y,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanl-e
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca roboét ztozy Wykonawcy lub posiwykon?awcy faktun.'e
za wykonane roboty w okresie rozliczeniowym wraz z dokumentami rozliczeniowymi maksymalnie
w terminie 4 dni”




Pytanie 7
7. Whnosimy o zmiane tresci §7 ust. 2 Umowy:

»Foktury czesciowe za zrealizowane roboty, Wykonawca wystawi na podstawie kosztorysu
powykonawczego przy czym podstawq wystawienic faktur sqg sporzgdzone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego protokoty odbioru czesciowego. Kwota
faktur czesciowych stanowigca przedpfate na poczet wynagrodzenia umownego podlega

rozliczeniu w fakturze koricowej i nie moze przekroczyc 90% catkowitej kwoty umownej okreslonej
w § 6 ust. 1 umowy.”

na nastepujacy:

~Faktury czesciowe za zrealizowane roboty, Wykonawca wystawi no podstawie kosztorysu
powykonawczego, 1 raz w miesigcu kalendarzowvm, przy czym podstawq wystawienia faktur sg
sporzqdzone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego protokofy
odbioru czesciowego. Kwota faktur czesciowych stanowigca przedpfate na poczet wynagrodzenia
umownego podlega rozliczeniu w fakturze koricowej i nie moze przekroczyé¢ 90% catkowitej kwoty
umownej okresfonej w § 6 ust. 1 umowy.”

Proponowana zmiana podyktowana jest faktem, iz w obecnych realiach rynkowych zyski Wykonawcéw
przy tego typu inwestycjach nie przekraczajgcych 2-3%, a wiec biezgce wpfaty od Zamawiajacego z
faktur czesciowych nie pokrywaja kosztéw bezposrednich wykonawcy. Uzyskiwanie regularnych i
przewidywalnych w czasie ptatnosci czesciowych powoli zachowaé ptynnos¢ finansows dia
Wykonawcy, a jednoczesnie przy zapewnieniu pewnosci wyptat dia Podwykonawcow.

Odpowiedz:

Zamawiajacy przychyla sie do sugestii wykonawcy w tym zakresie i dokonuje zmiany zapisu § 7 ust.
2 Umowy, ktory w nastepstwie dokonanej modyfikacji otrzymuje brzmienie.

,Faktury czesciowe za zrealizowane roboty, Wykonawca wystawi na podstawie kosztorysu
powykonawczego, nie czesciej niz 1 raz w miesigcu kalendarzowym, przy czym podstawa
wystawienia faktur sg sporzadzone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru i
Zamawiajgcego protokoty odbioru czesciowego. Kwota faktur czesciowych stanowigca przedptate
na poczet wynagrodzenia umownego podlega rozliczeniu w fakturze koncowej i nie moze
przekroczy¢ 90% catkowitej kwoty umownej okreslonej w § 6 ust. 1 umowy”

Pytanie 8

8. Wnosimy o zmiane tresci §8 ust. 8 Umowy:

] ieci iaj orozumieniu z Wykonawcg, a w przypadku braku
, Termin usuniecia wad Wyznagza Zamawcrjqcy wp X ly; A
takiego porozumienia, termin Jjednostronnie wyznaczy Zamawiajgcy.

na nastepujaca:

Termin usuniecia wad wyznacza Zamawiajqcy w porozumieniu z Wykonaweg, nie krétszy niz 14 dni
7R

lub uzasadniony wzgledami technicznymi iflub organizacyjnymi.”

usuniecie wady powinien uwzglednia¢ moiliwosci technologiczne | organizacyjne

Termin na : ac)
atow/urzadzen, okres przewidziany

Wykonawcy, a takze np. w przypadku koniecznosci zakupu materi
przez producenta/dostawcg na ich dostaweg.



Odpowiedz

Zgodnie z zapisami §8 ust. 8 termin usuniecia wad zostanie ustalony w porozumieniu z wykonawca.
Zamawiajacy nie przewiduje zmiany umowy w tym zakresie.

Pytanie 9

9. Whnosimy o zmiane tresci §10 ust. 11 Umowy:

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru koncowego, Ze:

1) przedmiot umowy jest niekompletny (dotyczy réwniez dokumentacji powykonawczej),
Zamawiajgcy odmawia odbicru przedmiotu umowy i wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin
celem jego ukoriczenia,

2) przedmiot umowy zowiera wady usuwalne i nieistotne, Zamawiajgcy odbiera przedmiot
umowy z zastrzezeniami dotyczqcymi stwierdzonych wad [ wyznacza Wykonawcy odpowiedni
termin celem usuniecia wad albo korzysta z prawa zmniejszenia wynagrodzenia

w odpowiednim stosunku,

3) przedmiot umowy zowiera wady nieusuwalne i nieistotne, Zamawiajgcy odbiera przedmiot
umowy z zastrzezeniami dotyczgcymi stwierdzonych wad, zachowujqc prawo do zmniejszenia
wynagrodzenia w odpowiednim stosunku,

4} przedmiot umowy zawiera wady usuwalne i istotne, Zamawiajgcy odmawia odbioru
przedmiotu umowy i wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin cefem usuniecia wad.

na nastepujaca:

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru koricowego, ze:

1) przedmiot umowy jest niekompletny {dotyczy réwniez dokumentacji powykonaweczej),
Zamawigjgcy odmawia odbioru przedmiotu umowy i wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin

celem jego ukoriczenio, nie krétszy niz 14 dni lub uzasadniony wezgigdami technicznymi iflub
organizacyjnymi,

2} przedmiot umowy zawiera wady usuwalne i nieistotne, Zamawiajqcy odbiera przedmiot
umowy z zastrzezeniami dotyczgcymi stwierdzonych wad i wyznacza Wykonawcy odpowiedni

termin celem usuniecia wad, nie krdtszy niz 14 dni lub uzasadniony wzgledami technicznymi i/lub
organizacyjnymi albo korzysta z prawa zmniejszenia wynagrodzenia

w odpowiednim stosunku,

3) przedmiot umowy zawiera wady nieusuwalne i nieistotne, Zamawiajqcy odbiera przedmiot
umowy z zastrzezeniami dotyczgcymi stwierdzonych wad, zachowujgc prawo do zmnigjszenia
wynagrodzenia w odpowiednim stosunku,

4) przedmiot umowy zawiera wady usuwalne i istotne, Zamawiajgcy odmawia odbioru
przedmiotu umowy i wyzracza Wykonawcy odpowiedni termin celem usuniecia wad nie krétszy niz 14
dni lub uzasadniony wzgledarni technicznymi i/lubgrganizacyjnymi.”

Termin ieci j i ] i

mozliwgza_ \;\J[ST(meCie wady ujawnionej w okresie gwarancyjnym powinien by¢ dostosowany do
? - . H . | - ) v

: ¢ Wykonawcy (powinien uwzglednia¢ Konlecznose dojazdufzakupu/zamadwieni iatd

o kup mowienia materiatéw

Odpowiedz

Zgodnie z zapisami 8§10 ust. 11 Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin.
Zamawiajacy nie przewiduje zmiany umowy w tym zakresie.




Pytanie 10

10. Wnosimy o zmiane tresci §10 ust. 15 Umowy:

»Zamawiajgcy wyznacza terminy przeglgdéw robdt w okresie rekojmi i gwarancji. W razie

stwierdzenia podczas przeglgdéw - wad i usterek, Zamawiajgcy wyznacza termin protokolarnego
stwierdzenia usuniecia tych wad | usterek.”

na nastepujacy:

»Zamawiajgcy wyznacza terminy przeglgdéw robdt w okresie rekojmi i gwarancji. W razie
Stwierdzenia podczas przegladdw - wad i usterek, Zomawiajgcy wyznacza termin protokolarnego

Stwierdzenia usuniecia tych wad i usterek, nie krétszy niz 14 dni lub uzasadniony wzgledami
technicznymi iflub organizacyinymi.”

Termin na usuniecie wady ujawnione] w akresie gwarancyjnym powinien byé dostosowany do
mozliwosci Wykonawcy {powinien uwzgledniaé koniecznoéé dojazdu/zakupu/zaméwienia materiatéw
itp.)

Odpowiedz

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany umowy w tym zakresie.

Pytanie 11

11. Whnosimy o zmiane tresci §11 ust. 1 pit. 1 ppkt. od f) do s} Umowy:

«f) kazdy stwierdzony przypadek prowadzenia robét niezgodnie z STWIORS, przepisami bhp,
niezgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu - w wysckosci 5 000,00 zf,

g) nieprzedtozenie Zamawiajgcemu na kazde Jjego wezwanie {w ramach czyrinosci kontrolnych)
W wyznaczonym terminie dokumentdw o ktérych mowa w § 3 ust. 12 lub ust. 13 dla os0b
zatrudnionych na umowe o prace przez Wykonawce lub podwykonawce lub dalszego
podwykonawce o kiérych mowa w § 3 ust.10 — w wysokosci 1 000,00 zt zo kazdy dzier
opoZnienia,

h) kazdy stwierdzony przypadek ujawnienia niespeinienia przez Wykonawce lub podwykonawce
lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oscéb
wykonujgcych czynnosci wymienione w § 3 ust.11 w trakcie realizacji umowy - w wysokosci

2 000,00 zt,

i} jezeli Wykonawca powierzy wykonywanie czynnosci innej oscbie niz osoba wskazana przez
Wykonawce w umowie - dotyczy osoby pefnigcej funkcje kierownika budowy, kierownika
robdt, bez wymaganej zgody Zamawiajqcego, niezgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy - w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

Jj} brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo
dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

k) nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w wysokosci 1 000,00 zi - zg kazdy dzieri opéznienia, liczgc od nastepnego
dnia po uptywie wymagalnego terminu zaptaty,

I} nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sq roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 20 000,00 zf,

m) nieprzedfozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez przedkfadajqcego kopii
umowy o podwykonawstwo oraz jej zmian, ktorgi przedmiotem sq roboty budowlane,



ustugi lub dostawy - w wysokosci 10 000,00 21,

n} niepoprawienie umowy 0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane,
ustugi lub dostawy w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, pomimo
wezwania Wykonawcy do doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym terminie -

w wysokosci 10 000,00 zf, o

o) niepoprawienie umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq roboty budowlane,
w przypadku niezgodnosci z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projektem tej umowy —

w wysokosci 10 000,00 zi.

p) za przystgpienie do robdt budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu — w wysokesci 5.000,00 2t za kazdy dziert ich
wykonywania

g) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na
czas prowadzenia robdt, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytq
starannoscig — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy dzien nieprawidfowosci,

7} za wykonywanie robdt budowianych stwarzajgc zagrozenie dla zycia i zdrowia 0s6b
znajdujgcych sie na Terenie budowy — w wysokosci 20.000,00 zf, za kazdy stwierdzony
przypadek,

s) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy
podmiotu trzeciego (innege niz Wykonawca lub zaakceptowany Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca) bez wymaganej w formie pisemnej zgody Zamawiajgcego lub niezgodnie
z postanowieniami Umowy — w wysokosci 30.000,00 zt za kazdy przypadek,”

na nastepujaca:

f) kazdy stwierdzony przypadek prowadzenia robot niezgodnie z STWIORB, przepisami bhp,
niezgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu - w wysokosci 500,00 zf,

g) nieprzedfozenie Zamawiajgcemu na kazde jego wezwanie (w ramach czynnosci kontrolnych)
w wyznaczonym terminie dokumentéw o ktérych mowa w § 3 ust. 12 lub ust. 13 dla 0s6b
zatrudnionych na umowe o prace przez Wykonawce lub podwykonawce lub dalszego
podwykonawce o ktérych mowa w § 3 ust.10 — w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien
2wioki,

h) kazdy stwierdzony przypadek ujawnienia niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b
wykonujgcych czynnosci wymienione w § 3 ust.11 w trakcie realizacji umowy - w wysokosci
200,00 21,

i) jezeli Wykonawca powierzy wykonywanie czynnosci innej osobie niz osoba wskazana przez
Wykonawce w umowie - dotyczy osoby pefnigcej funkcje kierownika budowy, kierownika
robdt, bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, niezgodnie z postanowieniami ninigjszej
urnowy - w wysckosci 1000,00 z1 za kazdy stwierdzony przypadek,

j) brak zaptaty wynagrodzenia naleinego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo
dia tego podwykonawcy lub daiszego podwykenawcy,

k) nieterminowq zapfate wynagrodzenia noleinego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcey, w wysokosci 100,00 zf - za kazdy dzier zwioki, liczqc od nastepnego

dnia po upfywie wymagalnego terminu zaptaty,

i} nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kidrej
przedmiotem sq roboty budowiane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2000,00 zt,

m) nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez przedkiadajgcego kopii
umowy o podwykonawstwo craz jej zmian, ktérﬂ przedmiotem sq roboty budowlane,



URIUYI IUL UUSLUWY - W WYSOKOSCH 1 UUU,00 zt,

n) niepoprawienie umowy o podwykonawstwe, kidrej przedmiotem sq roboty budowlane,
usfugi lub dostawy w zakresie terminu zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy, pomimo
wezwania Wykonawcy do doprowadzenia do zmiany tef umowy w wyznaczonym terminie -

w wysokosci 1 000,00 zt,

o) niepoprawienie umowy o podwykonawstwe, kidrej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadku niezgodnosci z zaakceptowan ym priez Zamowiajgcego projektem tej umowy —

w wysokosci 1 000,00 z.

p) za przystgpienie do robét budowlanych przed uzyskeniem zatwierdzenig projektu
tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie proc niezgodnie 7 zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacfi ruchu — w wysokodci 500,00 zt za kazdy dzier ich
wykonywania;

q) za niezgodne Z zatwierdzonym projektem tymeczasowej organizacji ruchu oznakowanie na
czas prowadzenia robdt, braki w oznakowaniy lub wykonanie oznakowenig z nienalezytg
starannoscig —w wysokosci 500,00 z# zq kazdy dzied wynikajgeej z winy Wykonawcy nieprawidfowosci,
r) za wykonywanie robét budowlanych stwarzcjge zagroZenie dic Zycia i zdrowia oséh
znajdujgcych sie na Terenie budowy — w wysokosci <2 000,00 zt, za koidy stwierdzony
przypadek,

s) za dopuszczenie do wykonywania robét budowianych objetych przedmiotem Umowy
podmiotu trzeciego (innego niz Wykonawce lub zackcestowany Podwykongwea lub dalszy
Podwykonawca) bez wymaganej w formie pisemnej zgody Zamawiajgcego lub niezgodnie
Z postanowieniami Umowy — w wysokosci 3000,07 74 z¢ kazdy przypadek,”

Na wstepie wskazujemy iz §11 w razacy sposch narusza zasade rownowagi stron, ktéra powinna
obowigzywac réwniez w umowach zawieranych w zwiagzku z udzieleniem zamdéwienia publicznego.
Przewiduje on bowiem duzg iloé¢ kar, ktére s¢ moiliwe do nafozenia na Wykonawce, natomiast z
Jdmowy nie wynika mozliwoé¢ natozenia jakieikolwiek kary na Zamawiajgcego, nawet w sytuacji
niewywigzywania sie przez niego z obowigzkéw umawrrych. Ponadto wskazujemy, ze wysokoéé kar jest
nvygorowana w stosunku do mozliwege przewinienia | ewentualnej szkody, ktérg Zamawiajgcy mégtby
Jonies¢ w razie niewykonania zobowiazan umownvch wskazanych w §11 ust. 1 Umowy. Kary powinny
:0 do zasady stanowi¢ forme zryczattowanego odszkodowania, a nie dodatkowego zarobku dla
Tamawiajgcego, winny by¢ wiec miarkowane piorac pod uwage wysokosé faktycznie poniesionej
szkody. Wnioskujemy ponadto o zmiane okreélest »OpoZnienie” na ,zwioka”, ze wzgledu na fakt, iz kary
imowne za opoinienie w wvkonaniu przedmioty umowy lub w usunieciu wad naleig sie
lamawiajacemu wytgcznie w sytuacji, gdy opdinienie powstafo z winy Wykonawcy, a wiec stanowi
'wioke Wykonawcy w rozumieniu art. 476 kc. Natomiast ~0pOinienie” moze wynika¢ z przyczyn
liezaleznych od Wykonawcy, niezasadnym jest wiec obeigzanie go karami w sytuacji gdy opdznienie w
ealizacji umowy lub w usunigciu wad (np. wynikajace z warunkéw pogodowych) powstato z przyczyn,
1a ktére faktycznie nie miat wplywu.

Odpowiedz:

Kary wskazane w projekcie umowy bezposrednio wynikajg z przepisow ustawy Prawo zamdwien
publicznych, m.in. w art. 143d ust. 1 pkt. 7 lit. d), ktéry nakazuje Zamawiajacemu wprowadzi¢ do
umowy na roboty budowlane szereg zapisow zwigzanych z realizacjg prac przez podwykonawcow.
Wysokosci kar ustalone przez Zamawiajacego s3 proporcjonalne do wysokosci przewidywanego
wynagrodzenia dla Wykonawcy za realizacje robét budowlanych. Zamawiajgcy nie przewiduje

zmiany umowy w tym zakresie.



Pytanie 12
12. Whosimy o zmiang tresci §12 Umowy ust. 7 pkt. 4:

,,Zam_aw.'ajqcy zapfaci wynagrodzenie Wykonawcy zg wykonany zakres robdt pod warunkiem
zatwierdzenia protokofu odbioru czesciowego rrzez Zamawiajqcego i uznania wykonanej czeéci

pr_‘zted.‘m:otu umowy za mozliwg do uzytkowanic w wykonanym zakresie, z zastrzezeniem ust. 1 pkt.1
niniejszego paragrafu,” ' -

na nastepujgca:

i

,Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie Wykonawcy za wykonany zakres robdt pod warunkiem
zatwierdzenia protokotu odbioru czesciowego przez Zamawiajgcego i uznania wykonanej czesci
przedmiotu umowy za mozliwg do uZytkowania w wykonanym zakresie, z zastrzezeniem ust.1 pkt.1
niniejszego paragrafu,” :

Warunkowanie zaptaty wynagrodzenia od cdbioru prac, stanowi naruszenie zasady réwnowagi Stron i
wspotiycia spotecznego. Zgodnie z aktualnym orzecznictwem, tylko wady istotne uzasadniajg odmowe
dokonania odbioru i zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy. Uznat tak m.in. Sad Najwyiszy w wyroku z
dnia 22 czerwca 2007 r., sygn. akt V CSK 99/2007: L uiawnienie wad robét budowlanych nie wpiywa na
obowiazek inwestora dokonania odbioru robdt zgodnie z art. 647 k.c.”; wyrok Sadu Apelacyjnego w
Rzeszowie z dnia 20.12.2012r., sygn. akt | ACa 405/12: ,Jezeli wykonawca zgtosit zakoriczenie robot
budowlanych inwestor obowigzany jest dokona¢ ich odbioru”; wyrok Sadu Apelacyjnego we
Wroclawiu z dnia 18.10.2012r. sygn. akt | ACa 1046/12: ,Przez wykonanie — oddanie dzieta
{odpowiednio robdt budowlanych) rozumie¢ nalezy taka sytuacje, gdy roboty zostaty wykonane
zgodnie z zakresem przedmiotowym umowy, na co nie ma wpltywu ewentualne posiadanie przez dziefo
iub wykonane roboty budowliane, nieistotnych wad, usterek i niedordbek”. W swistle powyzszego
wnosze o przeredagowanie umowy w sposéb dostosowujgcy jg do aktuainego stanu prawnego.
Sugerujemy, aby podstawg odmowy dokonania odbioru/rozliczenia robdt byty wady istotne (t].
uniemoiliwiajgce korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem), natomiast
w przypadku stwierdzenia innych wad, aby odbior i rozliczenie byto dokonywane, natomiast w
protokole bytby wyznaczany termin na usunigcie takich wad. Zamawiajacy jest zabezpieczony na
wypadek uchylania sie przez wykonawce od usunigcia stwierdzonych wad karami umownymi wigc z
finansowego punkiu widzenia zamawiajacy nie pogarsza swojej pozycji wprowadzajgc opisane powyzej
zmiany.

Odpowiedz:

Proponowany przez Wykonawce zapis jest odzwierciedleniem tresci zawartej w §12 ust. 7 pkt 4.
Umowy. W §12 w ust. 7 okreslono obowiagzki szczegétowe jakie obcigzajg strony w umowy w
przypadku odstapienia od umowy. Zamawiajgcy nie przewiduje zmiany umowy w tym zakresie.

Pytanie 13

13. Whnosimy o zmiane tresci §13 Umowy ust. 3:

Jrealizacji przez Wykonowce przedmioty umowy, w sposob nienaleiyty, sprzeczny z umowg,
razgcego zaniedbania oraz w sposdb niezgodny z dokumentacjg projektowq, STWIORB, zasadami
sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami prawa,”

na nastepujacy:

Jrealizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy, w sposob nienaleiyty, sprzeczny z umowag,
razgcego zaniedbania oraz w sposob niezgodny z dokumentacjg projektowq, STWiORB, zasadami
sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami prawa, po uprzednim pisemnym wezwaniu, z
wyznaczonym terminem minimum 14 dni na poprawe”

Wykonawca powinien mie¢ stosowy czas na ,poprawe”.




Odpowiedz

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany umowy w tym zakresie.

Pytanie 14

i4. Wnosimy o dodanie w §14 ust. 2 pkt. 1 podpunktu o} eraz p) o tresci:

,0) wystgpienie niezinwentaryzowanych elementdéw uzbrojenia terenu;
p) braku zgod wifascicieli nieruchomosci na wejscie w teren.

Powyzsze okolicznosci nie moga zostac przewidziane na etapie posiepowania przetargowego.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany umowy w tym zakresie.

Pytanie 15

15. Whnosimy o dodanie w tresci §14 Umowy ust. 2 pkt. 4 ppkt. d} o tresci:

»Wystgpienia niemoZliwych do przewidzenia przez Strony

. / okolicznosci, majgcych wplyw na wysokosc
wynagrodzenia.”

Przy uwzglednieniu obecnej sytuacji rynkewej (nagly wzrost cen, brak sify roboczej), moze dojé¢ do

sytuacji, ze wykonanie zamowienia stanie sie dia Vi'ykonawcy nieoptacalne. Biorgc pod uwage fakt, iz

zarowno Zamawiajgcemu, jak i Wykonawcy zalazy na wykonaniu Umowy, wnosimy o uwzglednienie

pOWyZSZEJ‘ zmlanY w tresci Umowy, w celu sprawnej realizacji kontraktu, oraz jego poiniejszej
skutecznej obstugi przez Wykonawce w okresie rekajmi i gwarancji.

Odpowiedz
Zamawiajacy nie przewiduje zmiany umowy w tym zakresie.
Pytanie 16

16. Whosimy o poprawe omyiki pisarskiej w tresci §16 ust 1 pkt. 2) ppkt. a):

L

Adres poczty elektronicznej zostat potgczony 7 treseig umowy (brak spacii)

Odpowiedz

Zamawiajgcy dokona stosownej korekty przedmiotowego zapisu.



Pytanie 17
17. Wnosimy o zmiane tresci §17 Umowy ust. 4:

~Wcelu Wyglfminouyani'a stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktdrych mowa w ust.
3 Zamc:vwqucy ;esi.‘ zobowigzany niezwtocznie przekazac  informacje  w formie pisemnej
u{ystepu,rqcemu 0 wyjasnienie rozbieincséci, z rachaowaniem przy interpretacji rozhieinosci zasady
pierwszeristwa kolejnosci dokumentéw, o ktdrel mowa w ust. 3. Interpretocia ta bedzie miata
charakter wigzgcy. W odniesieniu do zobowigzari Wykonawcy okreslonych w g:;rzedmio;:ie umowy,
umowe oraz dokumenty, o ktérych w niej mowa nalezy traktowad jako wzajemnie wyjosniojgce sie’i
uzupefniajgce w taki sposob, ze w wyniku nalezionych dwuznacznosei lub rozbieinodci miedzy tymi
dokumentami Wykonowce nie moze ograniczy¢ oni zakresu przedmioty umowy, ani wymaganego
zakresu wykonania robgt budowlanych ohjetych umowg.”

na nastepujaca:

» W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci womiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust.
3 Zamawigjgcy jest zobowigzany niezwtoczrie nrzekozod informacje w formie pisemnej
wystepujgcemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady
pierwszenstwa kolejnosci dokumentéw, o ktdrej mowa w ust. 3. Interpretacja to bedzie miata
charakter wigzqcy, w przypadku braku wniesienia przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia
otrzymania. W odniesieniu do zobowigzari Wykonawcy okreslonych w przedmiocie umowy, umowe
oraz dokumenty, o ktérych w niej mowa nale?y traktowad jako wzajemnie wyjasniajgce sie |
uzupetniajgce w taki sposob, ze w wyniku znalezionych dwuznacznoici lub rozbieznosci miedzy tymi
dokumentami Wykonawca nie moze ograniczyé ani zakresu przedmiotu umowy, ani wymaganego
zakresu wykonania robdt budowlanych objetych umowdg.”

W celu zachowania pozoru rownowagi stron, wnosimy o dodanie mozliwoéci wniesienia uwag przez
Wykonawce, po otrzymaniu interpretacji zapiséw od Zamawiajacego. -

Odpowiedz

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany umowy w tym zakresie.

ZAPYTANIENR 3

Pytanie 1
1. Czy zamawiajacy dopusci zamiane przewiertu rurg kamionkowg na przewiert sterowany rurg
PE.

Odpowiedz:
Wykonawca winien wykonaé¢ przedmiot zamodwienia zgodnie z dokumentacja
projektowg. Zamawiajgcy dopuszcza w okreslonych warunkach na podstawie
dokumentacji mozliwos¢ zastosowania rozwigzan zamiennych. W przypadku rozwigzan
zamiennych proponowane rozwigzanie musi uzyska¢ zgode Zamawiajacego.

Pytanie 2
2. Czy wykonawca bedzie ponosit optaty za zajecie pasa drogowego w drogach gminnych w
czasie wykonywania kanalizacji i catosciowej odbudowy drég gminnych.

Odpowiedz:
Obowigzek wystgpienia o zajecie pasa drogowego na okres wykonania robét i oraz



opfaty z tym zwigzane sg po stronie Wykonawcy. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w
cenie jednostkowej wszystkie koszty niezbedne do wykonania catego zakresu robét,
rOwniez optaty za zajecie pasa drogowego. Koszty umieszczenia urzadzen
kanalizacyjnych w drogach gminnych bedzie podnosit Zmawiajacy po zakonczeniu
zadania. Opfaty za zajecie pasa drogowego beda naliczane od dnia wejscia w teren do
dnia przywrdcenia drogi do stanu uzytecznosci (przejezdnosci).

ZAPYTANIE NR 4

Pytanie 1
1. Czy w przypadku wniesienia wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej Wykonawca
moze ztozy¢ wraz z ofertg umieszczajac jg w oddzielnej kopercie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé ztozenia wraz z ofertg gwarancji ubezpieczeniowej/
gwarancji bankowej umieszczonej w oddzielnej kopercie.

1.ZMIANA TRESCI SIWZ

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 oraz ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., p0z.1579 z pdzn. zm.) Zamawiajgcy dokonuje nastepujgcych zmian w
tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia:

- w rozdziale X do SIWZ zmienia sie tres¢ pkt. 5:

Jest

Dopuszcza sie, aby wadium zostatlo wniesione przez petnomocnika (lidera) lub jednego
z Wykonawcdéw wspdlnie sktadajgcych oferte, o ile wynika to ze stosownego umocowania (np.
petnomocnictwa, umowy konsorcjum).

Poprawiono na:

Dopuszcza sie, aby wadium zostato wniesione przez petnomocnika (lidera) lub jednego
z Wykonawcéw wspdlnie sktadajacych oferte. W przypadku wnoszenia wadium w postaci
niepienieznej, upowaznienie do wniesienia wadium w imieniu wszystkich podmiotéw sktadajgcych
wspdlng oferte powinno wynika¢ ze stosownego umocowania (np. petnomocnictwa, umowy
konsorcjum).

- Zatacznik nr 4 Przedmiar robot:
Zamawiajgcy uzupetnia dokumentacje przetargowg w przedmiarze dla kanatu C — pozycja 112,

zmieniono tez ilosci w pozycji 96, 113 i 114 okreslajac ilosci materiatowe niezbedne dla wykonania
przejscia rurociggiem ttocznym pod potokiem Pisarzéwka — przedmiar w zatgczeniu. Zweryfikowany
przedmiar stanowi zatgcznik do niniejszego pisma.



- Zatacznik nr 4 STWIOR:
Zamawiajgcy dokonuje korekty zapisu w STWIOR (ST 00.03) w nastepujacy sposdb

Zamawiajgcy przedstawia wymagania odnosnie materiatéw:

7. Rury kamionkowe - wymagane certyfikaty i dokumenty: atesty, deklaracja zgodnosci
producenta, karty katalogowe Rury kamionkowe przeciskowe glazurowane
produkowane zgodnie z normg PN EN 295 oraz posiadajgce nastepujgce wartosci
pozanormowe, dopuszczajgce do stosowania w ciggach komunikacyjnych,
potwierdzone Aprobatg Techniczng o nastepujacych parametrach:

- Wodoszczelnos¢ potgczen - woda 2,4 bar w czasie 15 min,

- Wytrzymatos¢ na zmeczenie pod obcigzeniem zmiennym 2,5-10 kN (maks.
czestotliwosé 12 Hz lub réwnowazne), ilos¢ cykli (6,4x104 lub réwnowazine) po
nasgczeniu w: paliwie i sSrodku odladzajgcym lub mediach réwnowaznych,

- Odpornos¢ na cykle termiczne (4 godzinny cykl zamrazania i odmrazania w temp. od -
18°C do +18°C lub réwnowazne) po nasgczeniu w: paliwie i srodku odladzajgcym lub
mediach réwnowaznych.

Wystepujace srednice:

- 200mm - rura kamionkowa przeciskowa, o dopuszczalnej sile wcisku 350 kN, taczona
na mufe V4A - ze stali szlachetniej z uszczelka elastomerows,

Rury - wymagane certyfikaty i dokumenty: atesty, deklaracja zgodnosci producenta, karty

katalogowe produkowane zgodnie z normg PN EN 295.

8. Rury przewodowe PVC-U, lita, klasy SN8, SDR 34 z uszczelkg, o powierzchni
zewnetrznej gtadkiej i jednorodnej strukturze Scian rur o srednicy:

- J400mm,

- J315mm,

- (J250mm,

- J200mm,

- J160mm,

Rury - wymagane certyfikaty i dokumenty: atesty, deklaracja zgodnosci producenta, karty

katalogowe.

9. Rury przewodowe do kanalizacji cisnieniowej (ttocznej) z materiatu PE100, szereg
wymiarowy SDR 17 na cisnienie robocze PN10 o $rednicy:

- 160 mm,

- 90 mm,

Rury - wymagane certyfikaty i dokumenty: atesty, deklaracja zgodnosci producenta, karty

katalogowe.

10. Rury ochronne przy przewiertach sterowanych horyzontalnych z materiatu PE10ORC,
szereg wymiarowy SDR 17 na cisnienie robocze PN10 o $rednicy:

- 355 mm,

- 280 mm,

- 200 mm,

11. Studnie betonowe (potgczeniowe, przelotowe, kaskadowe i rozprezne) o srednicy:

- (41000 mm

- 21200 mm

- (1500 mm

taczone na uszczelke, z betonu klasy B45, o mrozoodpornosci F150 i wodoodpornosci W-8.

Studzienki wyposazone bedg w fabrycznie wykonane kinety i przejscia szczelne dla rur

kanalizacyjnych oraz stopnie ztazowe. Studzienki posiada¢ beda wtazy zeliwne szczelne



klasy D 400 - studzienki zlokalizowane w drogach oraz klasy B 125 - studzienki na terenach
zielonych. Studzienki zlokalizowane w pasie drogowym powinny posiada¢ réwniez
pierscien odcigzajacy.

12. Studnie tworzywowe o Srednicy:

- 600 mm

- 3425 mm

Studnie prefabrykowane z tworzyw sztucznych winny spetnia¢ wymagania normy PN-EN-
13598/2. Kompletna studzienka winna sktadaé sie z kinety, rury karbowanej oraz
teleskopu z pokrywa i wtazem zeliwnym.

Powyzej wymienione parametry materiatow sg tymi ktére beda weryfikowane w ramach
rownowaznosci i wszystkie pozostate wystepujgce w dokumentacji projektu budowlano-
wykonawczego nie bedg brane pod uwage do weryfikacji mozliwosci zastosowania
materiatdw na etapie realizacji umowy.

- Zatgcznik nr 5 Dokumentacja projektowa uzupetnia sie o dodatkowe dokumenty tj.:

Uchwate nr XVI/117/2004 Rady Gminy Kozy z dnia 29 czerwca 2004r.

Pozwolenie wodnoprawne z dnia 18.01.2016r. numer WS.6341.1.67.2015.KI

Uzgodnienia GDDKIA z dnia 11.12.2014r., 12.05.2015r., z dnia 22.12.2015r. oraz z dnia 17.12.2015r.

- Zamawiajacy dodatkowo dokonuje korekty zapisu:

1) wszedzie gdzie uzyto zapisu ,Pompa zatapialna z hydrodynamicznym zaworem
ptuczagcym” dopuszcza sie zastosowanie zaworu ptuczgcego lub systemu ptuczacego do
przepompowni powodujgcego wzruszanie osadu z dna, rozbijanie gromadzacy sie
“kozuchéw” i utatwianie samooczyszczenie sie przepompowni. Zmiany dotyczg opisu
technicznego str. 13, 14, rysunkach nr 5.1, 5.2 w projekcie wykonawczym oraz STWIiOR
(ST.00.00-str. 8,9 ST 00.04-str. 5, 6).

2) odnosnie nowej normy PN-EN 13598-2 w Opisie technicznym str. 116 oraz w STWIiOR
(ST.00.00-str. 11, ST 00.03-str. 4, 5, ST 00.04-str. 3, 10, 12, 13).

- w zataczniku nr 6 Wzér umowy zmieniony zostaje:

§5 ust. 11

Jest:

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 12 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, wustugi lub roboty budowlanej.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca robdt ztozy Wykonawcy lub podwykonawcy fakture
za wykonane roboty w okresie rozliczeniowym wraz z dokumentami rozliczeniowymi maksymalnie
w terminie 4 dni.

Poprawiono na:

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, wustugi lub roboty budowlanej.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca robdt ztozy Wykonawcy lub podwykonawcy fakture




za wykonane roboty w okresie rozliczeniowym wraz z dokumentami rozliczeniowymi maksymalnie
w terminie 4 dni.

§7 ust. 2
Jest:

Faktury czesciowe za zrealizowane roboty, Wykonawca wystawi na podstawie kosztorysu
powykonawczego przy czym podstawg wystawienia faktur sg sporzadzone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego protokoty odbioru czesciowego. Kwota
faktur czesciowych stanowigca przedptate na poczet wynagrodzenia umownego podlega rozliczeniu
w fakturze koricowej i nie moze przekroczy¢ 90% catkowitej kwoty umownej okreslonej w & 6 ust. 1
umowy.

Poprawiono na:

Faktury czesciowe za zrealizowane roboty, Wykonawca wystawi na podstawie kosztorysu
powykonawczego, nie czesciej niz 1 raz w miesigcu kalendarzowym, przy czym podstawg wystawienia
faktur sg sporzadzone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego
protokoty odbioru czesciowego. Kwota faktur czesciowych stanowigca przedpfate na poczet
wynagrodzenia umownego podlega rozliczeniu w fakturze koricowej i nie moze przekroczy¢ 90%
catkowitej kwoty umownej okreslonej w § 6 ust. 1 umowy.

§16 ust. 1 pkt. 2) ppkt.a)
Jest:

a) pod adresem poczty elektronicznejm.olma@kozy.pl
Poprawiono na:

a) pod adresem poczty elektronicznej: m.olma@kozy.pl

Jednoczesnie Zamawiajacy — Gmina Kozy informuje, ze na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy,
zmianie ulegajg terminy sktadania i otwarcia ofert. Nowe terminy sg nastepujace:

Termin wniesienia wadium:  do dnia 17.12.2018r. godz.10.00
Termin sktadania ofert: do dnia 17.12.2018r.godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 17.12.2018r. godz. 10.30

W zwigzku z powyiszym, zmianie ulega zapis odnoszacy sie do opisu koperty, w ktérej nalezy
zamiesci¢ oferte- rozdziat XXI pkt. 6 SIWZ. Po sformutowaniu ,nie otwiera¢ przed (...) nalezy wpisa¢
nowg date, tj.: 17.12.2018r. godz. 10.30".

Rozdzielnik:
- Wykonawcy, zadajgcy pytanie;
- strona internetowa.

-a/as;
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